



Decreto del Direttore n. 1986 del 10 dicembre 2020

Oggetto: PROSECUZIONE DELLA SOSPENSIONE PER RAGIONI ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ART. 107 C.1 DEL DLGS 50/2016 DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E CONKARMA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI GIOCO SOCIALIZZANTI COME AZIONE DI CONTRASTO AI FENOMENI DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO – ARP 6 - CIG 7883664D54 CUP B59E18000250002.

IL DIRETTORE

Visti:

- il vigente Statuto di Anci Toscana;
- il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- il Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali vigenti;

Premesso che:

- in data 28 novembre 2019 Anci Toscana e Conkarma – Associazione di promozione sociale hanno stipulato il contratto avente ad oggetto la promozione di attività di gioco socializzanti come azioni di contrasto ai fenomeni del gioco d'azzardo patologico, CIG 7883664D54, CUP B59E18000250002 con scadenza prevista per il giorno 31.12.2020;
- in data 12 giugno 2020 è pervenuta a questo Ente la comunicazione via PEC avente per Oggetto: DGR n.771/2018 “Piano regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo” – Proroga Azioni della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, Settore Organizzazione delle cure e Percorsi di Cronicità a firma del Dirigente Responsabile dr. Mauro Maccari, con la quale si concede una proroga di almeno sei mesi dei progetti non ancora conclusi di cui all'Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana (DGRT n.1138/2018);
- in data 1 luglio 2020, il RUP ha approvato il verbale di sospensione del contratto con Decreto n. 1151 del 1 luglio ai sensi dell'art. 107 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza sanitaria e non era più possibile proseguire con la regolare esecuzione del contratto come evidenziato nello stesso verbale;

Preso atto che:

- il servizio oggetto dell'appalto risulta ancora non riavviabile per motivi legati alle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid – 19 tuttora vigenti;
- conseguentemente le attività sospese, indicate all'interno del verbale del 25 giugno 2020 sottoscritto dal Direttore all'esecuzione del contratto Dott. Andrea De Conno e dalla responsabile dell'attività contrattuale dell'aggiudicatario Giulia Baldetti, non potranno essere riavviate prima dell'originaria scadenza del contratto prevista per il giorno 31.12.2020;



Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di confermare la sospensione di tutte le attività già sospese con decreto n. 1151 del 1 luglio 2020 fino a successivo ordine di ripresa delle stesse;
- di fissare la ripresa delle attività non appena sarà consentito dalle misure di contenimento del rischio per la diffusione del virus Covid-19 secondo quanto stabilito dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016 quindi anche oltre il termine di scadenza originariamente previsto per il 31.12.2020, prevedendo di stabilire al momento del riavvio la nuova data di scadenza contrattuale.

Il Direttore
Simone Gheri