



**Decreto del Direttore Generale prot. N. 1490 del 2023 del 07/07/2023**

**Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1. co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 del servizio di "assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle attività del progetto SOLE: High energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, finanziato nell'ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020". – CUP B59J20000540006 e CIG 8478954E2D - Approvazione secondo addendum al contratto del 26 novembre 2020 e attivazione ampliamento nei limiti del 20% dell'importo del contratto in essere**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- il vigente Statuto dell'ANCI Toscana;
- il Regolamento per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione e per il conferimento degli incarichi vigente;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori;
- gli articoli 1655 e ss. del Codice Civile.
- il Decreto del Direttore Generale prot. N. 1744 del 29 ottobre 2020 con cui è stata avviata la procedura di richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle attività del progetto SOLE: High energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, finanziato nell'ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020" ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI). – CUP B59J20000540006 e CIG 8478954E2D;
- il Decreto del Direttore Generale 1863 del 19 Novembre 2020 di aggiudicazione del servizio di "assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle attività del progetto SOLE: High energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, finanziato nell'ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020". – CUP B59J20000540006 e CIG 8478954E2D.

**Premesso che:**

- Anci Toscana è coordinatore del progetto SOLE - High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, approvato dalla Regione Sardegna e finanziato nell'ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020, avviato il 10/07/2020 con durata 30 mesi. Il Progetto vede, oltre al capofila Anci Toscana la partecipazione di altri 9 partner dell'area Med - agenzie per l'energia, istituti scientifici, università, camere di commercio e partner associati - attivi nel campo dell'efficientamento energetico.
- A seguito dello svolgimento delle operazioni di individuazione dell'operatore tramite richiesta di preventivi sulla piattaforma START finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, è stato stipulato il contratto il 26 novembre 2020 con durata fino al 31 dicembre 2022 tra Anci Toscana e Resolvo srl;



- A seguito di estensione del termine finale delle attività progettuali fino al 09 luglio 2023, con comunicazione del 22 ottobre 2022 dell’Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Med, è stata allineata la durata temporale del contratto con la nuova scadenza del progetto ed attivato un ampliamento dell’importo contrattuale per un importo pari al 15% di quanto pattuito, con DD n. 2197 del 22/12/2022;

Considerato che:

- L’Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Med, con comunicazione del 03 luglio 2023 ha esteso il termine finale delle attività progettuali fino al 09 ottobre 2023;
- Essendo il contratto cui in oggetto funzionale allo svolgimento del progetto richiamato ai punti precedenti, anche la sua durata deve essere allineata alla nuova scadenza prevista dall’Autorità di Gestione del programma ENI CBC Med, come previsto fin dall’origine dall’art. 5 del capitolato descrittivo prestazionale e dall’art. 2 dello stesso contratto;
- ANCI Toscana, in qualità di Capofila del Progetto SOLE, ha inviato all’Autorità di Gestione, le proprie proposte di rimodulazione del budget di progetto, che sono state approvate dall’Autorità di Gestione;
- L’Accordo Modificativo della Convenzione di Sovvenzione, siglato tra l’Autorità di Gestione del programma ENI CBC MED e il capofila beneficiario Anci Toscana, di proroga temporale del Progetto SOLE High energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020, CUP B59J20000540006, che prevede la conclusione delle attività del progetto al 09/10/2023, è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 03/07/2023;
- In data 07/07/2023 è stato comunicato a mezzo pec all’esecutore del servizio il differimento della scadenza contrattuale, con la richiesta di consegna, entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data odierna, di un nuovo piano di lavoro che preveda la conclusione delle attività entro il 09/10/2023;
- Per tutte le suddette modifiche viene redatto un ulteriore Addendum al contratto firmato il 26 novembre 2020, a formarne parte integrante, che si allega al presente decreto sotto la lettera “A”.
- L’Art.6 del contratto prevede che qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L’Amministrazione potrà richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- In relazione alla suddetta modifica si rende necessario un aumento delle prestazioni entro limite massimo del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, in relazione alle attività di “Day to day Management and Coordination” di cui all’art. 2 del Capitolato a cui il contratto rimanda;
- l’importo previsto per lo svolgimento delle suddette attività è pari a € 2.800 oltre IVA nei termini di legge e, anche sommandolo al primo ampliamento dell’importo contrattuale, non supera il 20% della somma da contratto e la tempistica di liquidazione dello stesso;

Tutto ciò premesso

#### DECRETA

- di approvare quanto descritto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare tutte le modifiche contenute all’interno dell’addendum al contratto del 26 novembre 2020 (Allegato “A” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale);
- di approvare l’atto di sottomissione relativo alla richiesta di ulteriori servizi rispetto al contratto originario, (Allegato “B” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale);



- di procedere alla sottoscrizione dell'addendum contrattuale e dell'atto di sottomissione per l'attivazione dell'ampliamento nei limiti del 20% dell'importo del contratto in essere con Resolvo srl.

Il Direttore Generale  
**Simone Gheri**  
(Firmato digitalmente)