



VERBALE RIUNIONE DI COPROGETTAZIONE OPERATIVA PROGETTO "VELIA"

8 FEBBRAIO 2023

In data 08 Febbraio 2023 si è tenuta la seconda riunione relativa alla fase 2 di co-progettazione operativa del progetto "VELIA" in modalità mista - negli uffici di Federsanità - Anci Toscana in Viale Giovine Italia 17 - Firenze e online sulla piattaforma Zoom

Presenti:

- Alessio Arces - Federsanità Anci Toscana
- Stefano Bertoletti - Cooperativa CAT
- Elena Maria Caciagli - cooperativa Il Cammino
- Emiliano Contini - cooperativa Il Cammino
- Gennaro Evangelista - Federsanità ANCI Toscana
- Alessia Gallerini - Cooperativa ARNERA
- Cristina Malatesta - CEIS Lucca
- Sabrina Mangani - Associazione Progetto Arcobaleno
- Elisa Marcelli - Federsanità Anci Toscana
- Mimma Scigliano - Cooperativa il cammino

La seduta si apre alle ore 15:30.

Viene analizzato il progetto modificato sulla base delle indicazioni emerse durante il primo tavolo di co-progettazione del 18 gennaio 2023. In accordo con le raccomandazioni, è stato modificato il quadro logico progettuale nonché la componente di governance aggiungendo a quanto già concordato una fase di raccordo e raffronto con la piattaforma Agorà.

L'attività di formazione viene maggiormente definita sia in termini di fattibilità che di contenuti, puntualizzando in modo dettagliato, oltre all'obiettivo, il tipo di formazione effettuata e i beneficiari.

È stato inserito all'interno del quadro logico progettuale il lavoro di strada degli operatori, che servirà ad entrare in contatto con un bacino più ampio della popolazione target nonché la volontà di sperimentare interventi di sensibilizzazione realizzati con metodologie innovative.

Per quanto riguarda l'azione di indagine qualitativa del fenomeno, il gruppo di coordinamento concorda di non dettagliarne la struttura nel progetto operativo sebbene si rilevi un avanzamento nella creazione del disegno di ricerca.

Al piano economico sono state apportate le modifiche richieste, suddividendo il budget di progetto per ente.

Rimangono da apportare alcune modifiche sulla forma del documento di progetto operativo e del piano economico, che verranno girati nella loro versione definitiva via mail ai rappresentanti di Federsanità-ANCI Toscana.

Si prende atto infine della modifica al nome del progetto, che si chiamerà progetto "Velia"

Il gruppo di coordinamento ritiene si sia raggiunto un livello di dettaglio e pianificazione sufficiente a concludere la fase di co-progettazione e procedere con gli atti convenzionali come previsto dall'art. 7 dell'avviso di istruttoria pubblica.

Non essendoci altri interventi, i lavori si concludono alle 16:15.



Alessio Arces

John Arces

Stefano Bertoletti

Stefano Bertoletti

Elena Maria Caciagli

Cooper, Elena Maria

Emiliano Contini

Emiliano Contini

Gennaro Evangelista

Gennaro Evangelista

Alessia Gallerini

Alessia Gallerini

Cristina Malatesta

Cristina Malatesta

Sabrina Mangani

Sabrina Mangani

Elisa Marcelli

Elisa Marcelli

Mimma Scigliano

Mimma Scigliano