



Decreto del Direttore n. 1799 del 9 novembre 2020

Oggetto: RIPRESA ATTIVITA' A SEGUITO DI SOSPENSIONE PARZIALE PER RAGIONI ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ART. 107 C.1 DEL DLGS 50/2016 DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO – APS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002.

IL DIRETTORE

Visti:

- il vigente Statuto di Anci Toscana;
- il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- il Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali vigente;

Premesso che:

- in data 5 novembre 2019 è stato stipulato fra Anci Toscana e Associazione Arci Comitato Regionale Toscano – APS Onlus il contratto per l'affidamento delle azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in Toscana - ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002.;
- a partire dal mese di marzo 2020 la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- in conseguenza di quanto stabilito al precedente capoverso, in data 18 giugno 2020 le parti hanno rilevato la necessità di sospendere alcune attività previste dal contratto in oggetto, procedendo alla contestuale stesura del verbale di sospensione parziale dello stesso;
- in data 23 giugno 2020 il verbale di sospensione curato dal DEC dott. Mauro Soli, ai sensi dell'art. 107 co. 1 del D.lgs. 50/2016, è stato trasmesso al RUP di Anci Toscana;
- con Decreto n. 1098 del 25 giugno 2020, il RUP di Anci Toscana ha disposto la sospensione delle attività relative al contratto **PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002** ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal 9 marzo 2020 fino a successivo ordine di ripresa;



Preso atto che:

- In data 9 novembre 2020 il DEC Mauro Soli ha trasmesso al RUP di Anci Toscana una Richiesta di Ripresa Attività del contratto per lo **PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002**, nella quale ha evidenziato il mutamento delle condizioni che avevano portato alla sospensione delle attività elencate nel verbale del 18 giugno 2020 e ha chiesto la possibilità di riprendere le attività oggetto della suddetta sospensione parziale.
La suddetta Richiesta di Ripresa Attività contiene, in allegato, un nuovo Cronoprogramma con la rimodulazione degli interventi e stabilisce la nuova scadenza contrattuale nella data del 15 giugno 2021;
- Associazione Arci Comitato Regionale Toscano – APS Onlus, ha presentato Quietanza di pagamento del premio della polizza Fideiussoria n. 1/2233/96/167598444 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza 06.08.2021;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di approvare quanto descritto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la ripartenza delle attività per lo **SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002**. a partire dalla data odierna e di approvare come nuova scadenza contrattuale la data del 15 giugno 2021;
- di approvare tutte le modifiche contenute all'interno dell'“**ADDENDUM AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO – APS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002**” (Allegato “A” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale);
- di procedere alla sottoscrizione dell'“**ADDENDUM AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO – APS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002**” (Allegato “A”).

Il Direttore
Simone Gheri

ALLEGATO "A"

ADDENDUM AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 – CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002

L'anno ____ il giorno __ del mese di ____.

TRA

- Anci Toscana con sede legale in Viale della Giovine Italia, 17 – Firenze, codice fiscale 84033260484 e partita IVA n. 01710310978, rappresentata da Simone Gheri nato a Firenze il 23 luglio 1966, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente addendum al contratto stipulato in data 23 luglio 2019.

E

- Associazione Arci Comitato Regionale Toscano – APS Onlus, con sede legale in Firenze, Piazza dei Ciompi 11, Cap. 50122, codice fiscale n. 94022540481 e Partita IVA n. 04376920486 iscritta alla CCIAA di Firenze n° FI-652953, rappresentata dal Sig. Mengozzi Gianluca, nato a Livorno il 9 aprile 1967, in qualità di Presidente

Premesso che

- con Decreto n. 836 del 2 maggio 2019 del Direttore Generale, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- in data 3 maggio 2019 è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data 20 maggio 2019 alle ore 12.00 poi prorogata al 27 maggio 2019 alle ore 17.00;

- con decreto n. 1373 del 29 luglio 2019, sono stati approvati i verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto all'Associazione Arci Comitato Regionale Toscano – APS Onlus

- è stato stipulato il contratto del 5 novembre 2019 con durata fino al 31 dicembre 2020.

- a causa della diffusione del virus Covid-19 con verbale del 18 giugno 2020 del Direttore all'esecuzione del contratto Dott. Mauro Soli e come da Decreto del Direttore Generale n. 1098 del 25 giugno 2020 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 per una parte delle attività oggetto dello stesso;

- con Decreto n. del novembre 2020 del Direttore Generale è stata disposta la ripresa delle attività con nuova data di scadenza del contratto prevista per il giorno 15 giugno 2021 e si è provveduto ad approvare il presente addendum e ciò che ne consegue;

- Associazione Arci Comitato Regionale Toscano – APS Onlus ha presentato Quietanza di pagamento del premio della polizza Fideiussoria n. 1/2233/96/167598444 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza 06.08.2021;

Considerato che

-Il periodo di emergenza sanitaria dovuto a contagio da Coronavirus (COVID 19) ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

- Si è riscontrata la necessità di rimodulare il servizio in accordo con il RTI aggiudicatario in modo da garantire comunque lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ma secondo modalità esecutive che rispettassero tutte le prescrizioni in materia di tutela alla salute;

- La rimodulazione delle attività oggetto dell'appalto ha comportato la redazione

di un nuovo cronoprogramma che viene allegato al presente a formarne parte integrante, sotto la lettera "A";

- Si rende necessaria quindi la fissazione di una nuova scadenza del contratto al giorno 15.06.2021 in accordo con quanto convenuto con Regione Toscana – nostra comunicazione del 25.03.2020, prot. N. 497/2020/u e relativa risposta di Regione Toscana pervenuta via PEC in data 12.06.2020.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- Sono modificati i seguenti articoli del contratto vigente tra le parti del 5 novembre 2019:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"nel cronoprogramma presentato dall'appaltatore, così come inviato per e-mail in data 9 novembre 2020 dal DEC Mauro Soli a seguito di sospensione del contratto avvenuta ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 56/2016 e allegata al presente addendum come parte integrante del contratto sotto la lettera "A";

All'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

E all'interno del Decreto di riavvio delle attività redatto dal RUP, n° del novembre 2020 relativo alla rimodulazione del servizio a seguito di emergenza sanitaria dovuta a contagio da coronavirus (COVID 19);

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La data di scadenza del contratto è sostituita dalla seguente: 15.06.2021.

Le attività saranno svolte nel rispetto del cronoprogramma allegato "A" al presente atto.

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.

Simone Gheri per l'Amministrazione

Gianluca Mengozzi per Associazione Arci Comitato Regionale Toscano – APS On-

lus

(in modalità elettronica)

Q^r

ALLEGATO "A"



Firenze, a novembre 2020

Spett.le ANCI TOSCANA

Oggetto: Richiesta di ripresa attività progetto ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002, per lo svolgimento delle azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana.

In relazione al verbale del 18 giugno 2020 riguardante:

Verbale del direttore dell'esecuzione di sospensione parziale per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 del contratto stipulato tra Anci Toscana e ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO - APS Onlus dell'appalto per lo svolgimento delle azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002

Con la presente segnaliamo che le condizioni che hanno portato alla sospensione delle attività previste dal progetto arp 5 si sono modificate e che è ora possibile la ripresa delle attività previste dal progetto.

Chiediamo pertanto

**di voler autorizzare la ripresa delle attività
e di posticipare la scadenza del progetto fino al 15 giugno 2021.**

In particolare proponiamo la ripresa delle attività progettuali, come di seguito specificato e illustrato nel relativo **cronoprogramma allegato**.

Obiettivo 1,

Attività 1. Realizzazione di un percorso formativo rivolto alle persone presenti nei circoli Arci e nei Circoli ACLI, luoghi di aggregazione permanente, sospesa dal 9 marzo 2020, ne proponiamo la ripresa.

Obiettivo 2,

Attività 1. Organizzazione e apertura sportello di consulenza e supporto legale. Al fine di fornire assistenza e consulenza per i percorsi di dismissione delle VLT, si predispose la creazione di uno sportello di consulenza e supporto legale all'interno della sede del comitato regionale ARCI. Tale attività è stata sospesa dal 9 marzo 2020 e ne proponiamo la ripresa.

ce'

Al fine di salvaguardare l'efficacia dei servizi già svolti e portare a compimento le attività che previste dal progetto, auspichiamo un costante contatto con il referente ANCI Toscana per i Progetti di contrasto al Disturbo del Gioco d'Azzardo.

Distinti Saluti

Per Arci Comitato Regionale Toscano
Il Presidente e legale rappresentante
Gianluca Mengozzi

el'

Soggetto proponente: Arci Comitato Regionale Toscano

Denominazione del progetto: Progetto GAP - Arp5

Attività	2020												2021					
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			I° Trimestre 2021			II° Trimestre 2021		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
ARP 5 - Ripresa																		
dic-19																		
obiettivo 1																		
Attività 1 - 10 percorsi formativi rivolti a personale circoli arcisoci																		
11																		
12	X	X						/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		X		/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14				/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X
obiettivo 2																		
Attività 1 - Sportello consulenze e assistenza legale					/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X
(durata annuale ott 20 - sett 21)																		

ca