



Decreto del Direttore n. 1098 del 25 giugno 2020

Oggetto: SOSPENSIONE PARZIALE PER RAGIONI ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ART. 107 C.1 DEL DLGS 50/2016 DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO – APS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002.

IL DIRETTORE

Visti:

- il vigente Statuto di Anci Toscana;
- il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- il Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali vigente;

Premesso che:

- L'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
- L'art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni di servizio / di fornitura;
- in data 12 giugno 2020 è pervenuta a questo Ente la comunicazione via PEC avente per Oggetto: DGR n.771/2018 “Piano regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo” – Proroga Azioni della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, Settore Organizzazione delle cure e Percorsi di Cronicità a firma del Dirigente Responsabile dr. Mauro Maccari, con la quale si concede una proroga di almeno sei mesi dei progetti non ancora conclusi di cui all'Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana (DGRT n.1138/2018)
- Il Decreto di aggiudicazione all'operatore economico ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO dell'appalto in oggetto risulta essere il n. 1373 del 29 luglio 2019 e non il n. 1010 del 31 maggio 2019, come erroneamente riportato nel verbale allegato;
- la data di inizio attività dell'appalto in oggetto risulta essere il 5 novembre 2019 e non il 25 novembre 2019, come erroneamente riportato nel verbale allegato

Preso atto che:

- o la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;



- o in data 18 giugno 2020 le parti hanno rilevato la necessità di sospendere alcune attività previste dal contratto in oggetto, procedendo alla contestuale stesura del verbale di sospensione parziale dello stesso che si allega al presente Decreto a formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");
- o in data 23 giugno 2020 il verbale di sospensione curato dal DEC dott. Mauro Soli, ai sensi dell'art. 107 co. 1 del D.lgs. 50/2016, è stato trasmesso al RUP;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- o di approvare il verbale del 18 giugno 2020 redatto dal DEC ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 che si allega al presente Decreto a formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");
- o di considerare sospese le attività ivi descritte relative al contratto per lo svolgimento di AZIONI DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO NELLA RETE DEI CIRCOLI ASSOCIATIVI MAGGIORMENTE DIFFUSI IN TOSCANA – ARP 5 - CIG 7883608F1D CUP B59E18000250002 per le motivazioni indicate nel verbale e in narrativa ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal 9 marzo 2020 fino a successivo ordine di ripresa.

Il Direttore
Simone Gheri

Allegato "A"

Verbale del 18 giugno 2020

Verbale del direttore dell'esecuzione di sospensione parziale per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 del contratto stipulato tra Anci Toscana e ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO - APS Onlus dell'appalto per lo svolgimento delle azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002

Il direttore dell'esecuzione

Premesso:

- che in data 15 ottobre 2018, Regione Toscana ha approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1138, lo "Schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato all'attuazione delle azioni di prevenzione di carattere regionale previste dal Piano regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo"
- che Regione Toscana ha nominato Anci Toscana soggetto titolare delle azioni suddette al fine di realizzarle e di provvedere al loro coordinamento, supervisione e controllo del corretto adempimento funzionale, amministrativo e contabile;
- con Decreto del Direttore N. 1010 del 31 maggio 2019 è stato aggiudicato all'operatore economico ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO - APS Onlus l'appalto per lo svolgimento di azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002, con durata prevista fino al 31.12.2020;
- in data 5 novembre 2019 è stato stipulato fra i contraenti di cui sopra il contratto per l'affidamento delle azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002 a seguito dell'esito della procedura ad evidenza pubblica di individuazione del contraente;
- è stato nominato direttore dell'esecuzione per l'appalto il dott. Mauro Soli;
- in conformità con il capitolato descrittivo prestazionale, le attività del servizio sono state avviate a far data dal 25 novembre 2019;
- L'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
- L'art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni di servizio;
- La comunicazione via PEC in data 12 maggio 2020 avente per Oggetto: DGR n.771/2018 "Piano regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo" - Proroga Azioni della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, Settore Organizzazione delle cure e Percorsi di Cronicità a firma del Dirigente Responsabile dr. Mauro Maccari, con la quale si concede la proroga dei progetti non ancora conclusi di cui all'Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana (DGRT n.1138/2018)

tutto ciò premesso

si dà atto:

- che in data 18 giugno 2020 alle ore 12.40. il direttore dell'esecuzione, Dott. Mauro Soli con l'intervento in remoto mediante videoconferenza della dott.ssa Maria Chiara Panesi quale responsabile dell'attività contrattuale dell'operatore economico ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO - APS Onlus esecutore dell'appalto per lo svolgimento di



azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002;

- ha rilevato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private; che a fronte di quanto disposto, in particolare, dal complessivo quadro normativo derivante dal d.l. n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 e dal d.l. n. 19/2020, nonché dal d.P.C.M. 22 marzo 2020, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha verificato in relazione al servizio di **azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002;**
- se le attività rientrano tra quelle che possono proseguire o meno in base alle previsioni del suindicato d.P.C.M. 22 marzo 2020; che è stato rilevato che l'attività relativa al servizio di **azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002;**
- rientra tra quelle che non possono proseguire, in quanto non inclusa nell'elenco di cui all'allegato 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) e f) dell'art. 1, comma 1 dello stesso decreto;
- che pertanto è risultato obbligatorio sospendere le attività che non si sono potute svolgere per causa di forza maggiore dovuta all'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19.

considerato che

- che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, rientrante pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; ; in particolare le condizioni determinate dalla situazione connesse con la chiusura dei Circoli Ricreativi e Culturali prevista dalla normativa nazionale e regionale di prevenzione COVID ha reso impossibili le azioni di formazione rivolte ai gestori dei circoli ARCI e ACLI finalizzate alla dismissione delle slot machine;
- in rapporto alla situazione sopra descritta, non sono sviluppabili soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell'appalto per le specifiche attività sottoindicate;
- che è pertanto necessario disporre ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione delle attività relative a:

Obiettivo 1,

Attività 1. Realizzazione di un percorso formativo rivolto alle persone presenti nei circoli Arci e nei Circoli ACLI, luoghi di aggregazione permanente;

Obiettivo 2,

Attività 1. Organizzazione e apertura sportello di consulenza e supporto legale. Al fine di fornire assistenza e consulenza per i percorsi di dismissione delle VLT, si predispone la creazione di uno sportello di consulenza e supporto legale all'interno della sede del comitato regionale ARCI.

rilevato che



- sono state già effettuate le prestazioni descritte nell'allegato A) facente parte integrante del presente verbale di sospensione in relazione alla fase del cronoprogramma di cui all'Offerta Tecnica contrassegnate con i mesi numerati dall' 1 al 12
- le attività interrotte alla data del 9 marzo 2020 così come descritta nell'offerta tecnica sono, in particolare, le seguenti in riferimento al cronogramma di cui all'allegato B)

Obiettivo 1,

Attività 1. Realizzazione di un percorso formativo rivolto alle persone presenti nei circoli Arci e nei Circoli ACLI, luoghi di aggregazione permanente;

Obiettivo 2,

Attività 1. Organizzazione e apertura sportello di consulenza e supporto legale. Al fine di fornire assistenza e consulenza per i percorsi di dismissione delle VLT, si predispone la creazione di uno sportello di consulenza e supporto legale all'interno della sede del comitato regionale ARCI.

tenuto conto

- che il coordinatore del Progetto rappresentante dell'operatore economico convenuto non ha formulato osservazioni;
- che le attività oggetto del presente appalto sono legate al finanziamento di RT statuito con Delibera di Giunta regionale n. 1138,

dispone

- che a far data dal 9 marzo 2020 e per le motivazioni sopra esposte è stato impossibile svolgere le seguenti attività che risultano quindi sospese a partire dalla data suddetta:

Obiettivo 1,

Attività 1. Realizzazione di un percorso formativo rivolto alle persone presenti nei circoli Arci e nei Circoli ACLI, luoghi di aggregazione permanente;

Obiettivo 2,

Attività 1. Organizzazione e apertura sportello di consulenza e supporto legale. Al fine di fornire assistenza e consulenza per i percorsi di dismissione delle VLT, si predispone la creazione di uno sportello di consulenza e supporto legale all'interno della sede del comitato regionale ARCI.

- Che le suddette attività sono da considerarsi sospese fino a quando non vi saranno nuovamente le condizioni per il loro svolgimento;

Che le suddette attività saranno comunque svolte non appena possibile in quanto legate al Progetto di azioni di contrasto del gioco d'azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi in toscana - ARP 5 CIG:7883608F1D CUP: B59E18000250002 e al finanziamento di cui sopra, pertanto dovranno comunque considerarsi necessarie al fine di una corretta esecuzione del contratto;

- Che il Responsabile Unico del Procedimento disporrà l'ordine di ripresa delle attività e successivamente il DEC comunicherà all'appaltatore la data in cui le stesse potranno ripartire;




- che l'appaltatore provveda, al fine di salvaguardare i servizi già svolti a proseguire le attività ancora in essere e a mantenere costanti rapporti con il referente ANCI Toscana per i Progetti di contrasto al Disturbo del Gioco d'Azzardo;
- che al termine della sospensione, l'appaltatore presenti un nuovo Cronoprogramma in accordo con Anci Toscana, nel rispetto delle attività da svolgere secondo l'offerta tecnica presentata in sede di gara e le tempistiche stabilite con la nuova scadenza del contratto;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'appaltatore, da remoto in segno della più ampia accettazione. Copia del presente verbale sottoscritto tra le parti sarà inviata all'appaltatore.

Il presente verbale sarà inviato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Data, 18 giugno 2020

Il direttore dell'esecuzione



Il rappresentante dell'appaltatore



STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA'

ARP 5

OB 1 - B) PROGETTAZIONE DI PERCORSI CO-PROGETTATI CON I SER.D TERRITORIALI RIVOLTI ALLE PERSONE PRESENTI NEI CIRCOLI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE PERMANENTI

Attività 1. Realizzazione di un percorso formativo rivolto alle persone presenti nei circoli Arci e nei Circoli ACLI, luoghi di aggregazione permanente.

Arci Toscana ha convocato un gruppo di esperti, composto dai partecipanti ai tavoli territoriali sul GAP, dal CNCA Toscana partner del progetto e da alcune cooperative aderenti al CNCA portatrici di esperienza specifica e pluriennale sul tema in oggetto (Coop S. Benedetto e Coop Il Cammino), affinché curassero il coordinamento scientifico del corso, la definizione dei contenuti, della durata della formazione e i formatori stessi, tenendo insieme il carattere divulgativo dei corsi e l'utilizzo di metodologie alternative (uso materiali audiovisivi, film, altro). E' stato definito il potenziamento del percorso formativo attraverso il coinvolgimento di Acli regionale e dei Circoli Acli della Toscana ed individuata una prima ipotesi di localizzazione degli incontri formativi tenendo conto delle diverse specificità territoriali e del radicamento e copertura territoriale di Arci ed Acli.

La sospensione delle attività dei circoli ricreativi e culturali con DPCM del 9 marzo ha causato la sospensione dell'attività di programmazione e calendarizzazione dei percorsi formativi.

ATTIVITA' IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INTERROTTASI CAUSA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' E CHIUSURA DEI CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI

OB2 - C) CREAZIONE DI UNO SPORTELLO DI CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE PER LA RETE DEI CIRCOLI COINVOLTI PER LA DISMISSIONE DELLE SLOT/VLT

Attività 1. Organizzazione e apertura sportello di consulenza e supporto legale. Al fine di fornire assistenza e consulenza per i percorsi di dismissione delle VLT, si predispone la creazione di uno sportello di consulenza e supporto legale all'interno della sede del comitato regionale ARCI

Indicatore:

n° contatti attesi

n° consulenze erogate

ATTIVITA' IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA



Soggetto proponente: Arci Comitato Regionale Toscano

Denominazione del progetto: Progetto GAP - Arp5

		2020											
		Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		dico-19											
ARP 5													
	AZIONE 1												
01	Attività 1 - 10 percorsi formativi rivolti a personale circoli arcis e acis												
02	Progettazione formativa	x	x	x									
03	modulo 1 - identificazione fenomeno		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
04	modulo 2 - reti territoriali e servizi pubblici				x	x	x	x	x	x	x	x	
	AZIONE 2												
	Attività 1 - Sportello consulenze e assistenza legale (durata annuale giu 20 - mag 21)					x	x	x	x	x	x	x	x
													XXXXXXXX

