



## Decreto del Direttore n. 1063 del 22 giugno 2020

**Oggetto: SOSPENSIONE PARZIALE PER RAGIONI ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ART. 107 C.1 DEL DLGS 50/2016 DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E CEART - COORDINAMENTO ENTI AUSILIARI REGIONE TOSCANA QUALE MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI LEGATE ALLA PREVENZIONE SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI – ARP 8 - CIG 7839017179 CUP B59E18000250002.**

IL DIRETTORE

### Visti:

- il vigente Statuto di Anci Toscana;
- il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- il Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali vigente;

### Premesso che:

- L'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
- L'art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni di servizio / di fornitura;
- in data 12 giugno 2020 è pervenuta a questo Ente la comunicazione via PEC avente per Oggetto: DGR n.771/2018 “Piano regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo” – Proroga Azioni della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, Settore Organizzazione delle cure e Percorsi di Cronicità a firma del Dirigente Responsabile dr. Mauro Maccari, con la quale si concede una proroga di almeno sei mesi dei progetti non ancora conclusi di cui all'Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana (DGRT n.1138/2018)

### Preso atto che:

- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- in data 16 giugno 2020 le parti hanno rilevato la necessità di sospendere alcune attività previste dal contratto in oggetto, procedendo alla contestuale stesura del verbale di sospensione parziale dello stesso che si allega al presente Decreto a formarne parte integrante e sostanziale (All.”A”);
- in data 17 giugno il dott. Andrea De Conno, DEC dell'appalto in oggetto, ha provveduto a trasmettere al RUP il suddetto verbale; redatto ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso,



**DECRETA**

- o di approvare il verbale del 16 giugno 2020 redatto dal DEC ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 che si allega al presente Decreto a formarne parte integrante e sostanziale (All "A");
- o di considerare sospese le attività ivi descritte relative al contratto per la PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI LEGATE ALLA PREVENZIONE SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI – ARP 8 - CIG 7839017179 CUP B59E18000250002 per le motivazioni indicate nel verbale e in narrativa ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal 23 marzo 2020 fino a successivo ordine di ripresa.

**Il Direttore**  
Simone Gheri

# ALLEGATO "A"

Verbale del 16/06/2020

**Verbale del direttore dell'esecuzione di sospensione parziale per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 del contratto stipulato tra Anci Toscana e CEART - COORDINAMENTO ENTI AUSILIARI REGIONE TOSCANA quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese l'appalto per lo svolgimento di azioni legate alla prevenzione sui rischi correlati al gioco d'azzardo negli adolescenti - ARP 8 - CIG 7839017179 CUP B59E18000250002.**

**il direttore dell'esecuzione**

Premesso:

- che in data 15 ottobre 2018, Regione Toscana ha approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1138, lo "Schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato all'attuazione delle azioni di prevenzione di carattere regionale previste dal Piano regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo"
- che Regione Toscana ha nominato Anci Toscana soggetto titolare delle azioni suddette al fine di realizzarle e di provvedere al loro coordinamento, supervisione e controllo del corretto adempimento funzionale, amministrativo e contabile;
- con Decreto del Direttore N. 1010 del 31 maggio 2019 è stato aggiudicato all'operatore economico ONLUS CEART - COORDINAMENTO ENTI AUSILIARI REGIONE TOSCANA quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese l'appalto per lo svolgimento di **AZIONI LEGATE ALLA PREVENZIONE SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI - ARP 8 - CIG 7839017179 CUP B59E18000250002**, con durata prevista fino al 31.12.2020;
- in data 18 luglio 2019 è stato stipulato fra i contraenti di cui sopra il contratto per l'affidamento delle azioni legate alla prevenzione sui rischi correlati al gioco d'azzardo negli adolescenti - ARP8 PRIZE: PREVENIRE IL COMPORTAMENTO DI GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO UN INTERVENTO INTEGRATO A SCUOLA a seguito dell'esito della procedura ad evidenza pubblica di individuazione del contraente;
- è stato nominato direttore dell'esecuzione per l'appalto il dott. Andrea De Conno;
- in conformità con il capitolato descrittivo prestazionale, le attività del servizio sono state avviate a far data dal 25 luglio 2019;
- L'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
- L'art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni di servizio;
- che in data 12 giugno 2020 è pervenuta a questo Ente la comunicazione via PEC avente per Oggetto: **DGR n.771/2018 "Piano regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo" - Proroga Azioni della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, Settore Organizzazione delle cure e Percorsi di Cronicità a firma del Dirigente Responsabile dr. Mauro Maccari, con la quale si concede la proroga dei progetti non ancora conclusi di cui all'Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana (DGRT n.1138/2018)**



### tutto ciò premesso

#### si dà atto:

- che in data 16 giugno 2020 alle ore 16.30 il direttore dell'esecuzione, Dott. Andrea De Conno con l'intervento in remoto mediante videoconferenza del dott. Giuseppe Iraci quale responsabile dell'attività contrattuale dell'operatore economico CEART - COORDINAMENTO ENTI AUSILIARI REGIONE TOSCANA esecutore dell'appalto per lo svolgimento di **AZIONI LEGATE ALLA PREVENZIONE SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI – ARP 8 CIG 7839017179 CUP B59E18000250002** ha rilevato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- che a fronte di quanto disposto, in particolare, dal complessivo quadro normativo derivante dal d.l. n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 e dal d.l. n. 19/2020, nonché dal d.P.C.M. 22 marzo 2020, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha verificato in relazione al servizio di **AZIONI LEGATE ALLA PREVENZIONE SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI – ARP 8 - CIG 7839017179 CUP B59E18000250002** se le attività rientrano tra quelle che possono proseguire o meno in base alle previsioni del suindicato d.P.C.M. 22 marzo 2020;
- che è stato rilevato che l'attività relativa al servizio di **AZIONI LEGATE ALLA PREVENZIONE SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI – ARP 8 - CIG 7839017179 CUP B59E18000250002** rientra tra quelle che non possono proseguire, in quanto non inclusa nell'elenco di cui all'allegato 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) e f) dell'art. 1, comma 1 dello stesso decreto;
- che pertanto è risultato obbligatorio sospendere le attività che non si sono potute svolgere per causa di forza maggiore dovuta all'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19.

#### considerato che

- che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, rientrante pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; ; in particolare le condizioni determinate dalla situazione connesse con l'interruzione delle attività scolastiche prevista dalla normativa nazionale e regionale di prevenzione COVID ha reso impossibile il coinvolgimento fisico di ragazzi e ragazze in età scolare ed inoltre l'attività di contatto con i servizi in diverse zone della Regione Toscana;
- In rapporto alla situazione sopra descritta, non sono sviluppabili soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell'appalto per le specifiche attività sotto indicate;
- che è pertanto necessario disporre ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione delle attività relative a:

#### Obiettivo 2,

Attività 5): Indizione di un concorso denominato PRIZE per gli studenti partecipanti all'intervento finalizzato alla produzione di materiale audiovisivo (spot di 1 minuto, canzoni, poesie, disegni e fumetti) sul tema del gioco d'azzardo, con scadenza fissata al termine dell'anno scolastico

#### Obiettivo 3,

Attività 4) Identificazione e partecipazione alle reti territoriali di contrasto al Gioco d'azzardo presenti nei diversi territori, con particolare riguardo alla fase finale relativa al Concorso PRIZE

cl.

## rilevato che

- sono state già effettuate le prestazioni descritte nell'allegato A) facente parte integrante del presente verbale di sospensione in relazione alla fase del cronoprogramma di cui all'Offerta Tecnica contrassegnate con i mesi numerati dall' 1 al 12
- le attività interrotte alla data del 23 marzo 2020 così come descritta nell'offerta tecnica sono, in particolare, le seguenti in riferimento alla fase dei mesi indicati con i numeri 11-12-13-14-15-16 del Cronoprogramma contenuto nell'offerta tecnica di cui sopra:
  1. Obiettivo 2,
    - Attività 5): Indizione di un concorso denominato PRIZE per gli studenti partecipanti all'intervento finalizzato alla produzione di materiale audiovisivo (spot di 1 minuto, canzoni, poesie, disegni e fumetti) sul tema del gioco d'azzardo, con scadenza fissata al termine dell'anno scolastico
  2. Obiettivo 3,
    - Attività 4) Identificazione e partecipazione alle reti territoriali di contrasto al Gioco d'azzardo presenti nei diversi territori, con particolare riguardo alla fase finale relativa al Concorso PRIZE come da progetto

## tenuto conto

- che il coordinatore del Progetto rappresentante dell'operatore economico convenuto non ha formulato osservazioni;
- che le attività oggetto del presente appalto sono legate al finanziamento di RT statuito con Delibera di Giunta regionale n. 1138,

## dispone

- che a far data dal 23 marzo 2020 e per le motivazioni sopra esposte è stato impossibile svolgere le seguenti attività che risultano quindi sospese a partire dalla data suddetta:

### Obiettivo 2,

- Attività 5): Indizione di un concorso denominato PRIZE per gli studenti partecipanti all'intervento finalizzato alla produzione di materiale audiovisivo (spot di 1 minuto, canzoni, poesie, disegni e fumetti) sul tema del gioco d'azzardo, con scadenza fissata al termine dell'anno scolastico

### Obiettivo 3,

- Attività 4) Identificazione e partecipazione alle reti territoriali di contrasto al Gioco d'azzardo presenti nei diversi territori, con particolare riguardo alla fase finale relativa al Concorso PRIZE come da progetto

- Che le suddette attività sono da considerarsi sospese fino a quando non vi saranno nuovamente le condizioni per il loro svolgimento;
- Che le suddette attività saranno comunque svolte non appena possibile in quanto legate al Progetto **AZIONI LEGATE ALLA PREVENZIONE SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO NEGLI ADOLESCENTI – ARP 8 - CIG 7839017179 CUP B59E18000250002**.e al finanziamento di cui sopra, pertanto dovranno comunque considerarsi necessarie al fine di una corretta esecuzione del contratto;

*Ce.*

- Che il Responsabile Unico del Procedimento disporrà l'ordine di ripresa delle attività e successivamente il DEC comunicherà all'appaltatore la data in cui le stesse potranno ripartire;
- che l'appaltatore provveda, al fine di salvaguardare i servizi già svolti a proseguire le attività ancora in essere e a mantenere costanti rapporti con il referente ANCI Toscana per i Progetti di contrasto al Disturbo del Gioco d'Azzardo;
- che al termine della sospensione, l'appaltatore presenti un nuovo Cronoprogramma in accordo con Anci Toscana, nel rispetto delle attività da svolgere secondo l'offerta tecnica presentata in sede di gara e le tempistiche stabilite con la nuova scadenza del contratto;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'appaltatore, da remoto in segno della più ampia accettazione. Copia del presente verbale sottoscritto tra le parti sarà inviata all'appaltatore.

Il presente verbale sarà inviato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Data, 16 giugno 2020

  
Il direttore dell'esecuzione .....

  
Il rappresentante dell'appaltatore.....

**ARP 8 Prize**

Estensore Giuseppe Iraci Sareri

Dal 21/11/2019 Al 31/05/2020

Territorio Regione Toscana

Soggetto Attuatore ATI –CEART + 12 ENTI

Relazione delle attività svolte in continuità di quanto dichiarato nella precedente relazione inviata relativa al periodo dal 25/07/2019 al 20/11/2019

Estensore scheda	Giuseppe Iraci Sareri
Relazione progetto	ARP 8 Progetto Prize
Periodo	Dal 21/11/2020 Al 31/05/2019
Territorio	Regioine Toscana
Soggetto attuatore	ATI –CEART + 12 ENTI
Obiettivo	<p><b>Prevenzione sui rischi correlati al gioco d’azzardo negli adolescenti.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Rilevazione diffusione gioco d’azzardo negli studenti (60 scuole speriori) attraverso questionari pre- post intervento e di follow up nelle classi target e analisi dei questionari</li> <li>2- Intervento nelle classi in due aree da ripetersi ogni anno scolastico</li> <li>3- Lavoro di rete a supporto del lavoro progettuale ed eventi di livello territoriale in collaborazione con le zone coinvolte nei tre moduli, che vedano il coinvolgimento delle famiglie, delle scuolle e degli studenti;</li> <li>4- Evidenziare discostamenti nella consapevolezza degli studenti rispetto al gioco d’azzardo;</li> </ol>
Azione	In considerazione che le azioni sono molteplici le stesse saranno specificate in dettaglio di seguito

<p>Attività effettuate relativamente all’Obiettivo 1 del Progetto Prize</p> <p><b>Rilevazione diffusione gioco d’azzardo negli studenti (60 scuole speriori) attraverso questionari pre- post intervento e di follow up nelle classi target e analisi dei questionari</b></p>	
<p>Attività effettuata</p>	
<p>Completata la subazione 6. Dell’Obiettivo 1 Individuazione di personale adeguatamente formato sul tema del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) da parte del comitato tecnico-scientifico</p>	
<p>Risultati attesi</p>	<p>Risultati raggiunti</p>
<p>Indizione di Bando da parte dell’università degli Studi di Firenze per 3 Ricercatori con laurea in psicologia e con specifica formazione in analisi dei dati ed esperienza nello studio delle proprietà psicometriche di un test</p>	<p>Indetto bando di Selezione per 4 Borse di Ricerca da parte del Dipartimento di Neurofarba dell’Università degli Studi di Firenze. Effettuata selezione e dato incarico a 4 Ricercatori con laurea in Psicologia e con specifica formazione in analisi dei dati.</p> <p>Si allega copia del Bando e verbale della commissione della selezione, con i nominativi assegnatari delle borse di</p>

selezionati con bando pubblico indetto dall'Università	ricerca. Detto bando copre un semestre di attività in quanto le risorse finanziarie erogate all'Università di Firenze sono state pari al 50% dell'importo ad essa assegnata dal progetto Prize e pertanto in grado di coprire solo un semestre. Necessario erogare quanto prima la terza trancia del finanziamento per far continuare i borsisti per un altro semestre.
<b>Attività effettuata</b>	
Continuata l'attività della subazione 7. Dell'obiettivo 1 "Formazione del personale di psicologi e educatori attraverso l'insegnamento di obiettivi, metodi e strumenti del progetto da parte di esperti individuati dal comitato tecnico-scientifico.	
<b>Risultati attesi</b>	<b>Risultati raggiunti</b>
Apprendimento delle finalità e delle metodologie del progetto da parte del gruppo di lavoro, verificata tramite un questionario di apprendimento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 19/12/19 Ore 6 Verifica primi interventi di rilevazione nelle classi. Criticità incontrate e programmazione delle attività di intervento delle unità didattiche</li> <li>2. 06/03/2020 Programmato un incontro per verifica interventi unità didattica, rilevazione post e pianificazione follow up. Questo incontro è stato annullato a seguito delle disposizioni emergenziali legate al Covid 19 ma ha comportato lavoro e tempo per buona parte del personale coinvolto nel progetto.</li> <li>3. 18/05/2020 Ore 2. Incontro in Video conferenza per programmazione follow up da effettuare on line. In questo incontro sono state fornite tutte le informazioni e istruzioni per la gestione delle somministrazioni del questionario di follow up on line.</li> </ol>
<b>Attività effettuata</b>	
Completata la subazione n°10. Dell'Obiettivo 1 "Somministrazione del protocollo (online o cartaceo in caso di scuole non aventi l'aula di informatica ed una connessione Internet funzionante) di rilevazione pre-test nelle classi	
<b>Risultati attesi</b>	<b>Risultati raggiunti</b>
N questionari compilati dagli studenti delle classi coinvolte- Almeno 1500 questionari compilati complessivamente	La somministrazione del protocollo per la rilevazione pre-test è stata effettuata esclusivamente in forma cartacea poiché molte scuole non possedevano le attrezzature necessarie per somministrarlo on line. I protocolli somministrati sono stati circa 2800.
<b>Attività effettuata</b>	
Sono state avviate e completate le seguenti subazioni dell'Obiettivo 1:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Invio dei protocolli di rilevazione cartacei compilati presso il Laboratorio di Psicometria e estrapolazione del datafile elettronico</li> <li>12. Immissione dei dati in formato cartaceo nel datafile elettronico</li> <li>13. Analisi psicometrica dei dati raccolti: Trattamento preliminare dei dati e implementazione delle modalità di scoring</li> <li>14. Elaborazione statistica dei dati per trarne analisi descrittive e inferenziali</li> <li>16. Somministrazione del protocollo cartaceo di rilevazione post-test nelle classi</li> <li>17. Invio dei protocolli di rilevazione cartacei compilati presso il Laboratorio di Psicometria e estrapolazione del datafile elettronico</li> <li>18. Immissione dei dati in formato cartaceo nel datafile elettronico</li> </ol>	


19. Analisi psicometrica dei dati raccolti: Trattamento preliminare dei dati e implementazione delle modalità di scoring	
20. Elaborazione statistica dei dati per trarne analisi descrittive e inferenziali	
22. Somministrazione del protocollo (online) di rilevazione follow-up nelle classi	
Risultati attesi	Risultati raggiunti
I risultati attesi previsti dall'offerta tecnica	Sono stati raggiunti i risultati attesi previsti dall'offerta tecnica
<b>Azioni effettuate relativamente all'Obiettivo 2 del Progetto Prize</b>	
<b>Intervento nelle classi in due aree da ripetersi ogni anno scolastico</b>	
Attività effettuata	
3. Realizzazione nelle classi della prima unità didattica dell'intervento, ovvero quella incentrata sui fattori relazionali che implicano il comportamento d'azzardo.	
4. Realizzazione nelle classi della seconda unità didattica dell'intervento, ovvero quella incentrata sui fattori cognitivi che implicano il comportamento d'azzardo	
Risultati attesi	Risultati raggiunti
Partecipazione di almeno il 60% degli studenti che hanno partecipato alla fase di rilevazione	Hanno partecipato circa 2100 studenti il 75% degli studenti della fase di rilevazione.
Attività effettuata	
5. Indizione di un concorso per gli studenti partecipanti all'intervento, finalizzato alla produzione di materiale audiovisivo (spot di 1 minuto, canzoni, poesie, disegni e fumetti) sul tema del gioco d'azzardo, con scadenza fissata al termine dell'anno scolastico	
Risultati attesi	Risultati raggiunti
Almeno il 40% degli studenti frequentanti gli istituti coinvolti nel progetto	Per questa attività è stato completato il regolamento definitivo del concorso. E' stato acquistato e registrato il dominio internet <a href="http://www.progettoprize.it">www.progettoprize.it</a> che ospita il sito del progetto. E' stato creato il sito del progetto che contiene, oltre alle informazioni generali del progetto, i materiali da scaricare per partecipare al concorso. E' stata creata la locandina del concorso e una cartolina da distribuire nelle scuole secondarie della Regione Toscana. Sono state stampate 1000 Locandine e 5000 cartoline. Il concorso è stato presentato a tutti gli studenti partecipanti alle azioni di prevenzione in aula. A causa dell'emergenza sanitaria del Covid 19 il concorso è stato sospeso.
<b>Azioni effettuate relativamente all'Obiettivo 3 del Progetto Prize</b>	
<b>Lavoro di rete a supporto del lavoro progettuale ed eventi di livello territoriale in collaborazione con le zone coinvolte nei tre moduli che vedono il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole e degli studenti</b>	
Attività effettuata	
Le attività legate a questo obiettivo dovevano iniziare nel mese di Marzo ma a causa dell'emergenza sanitaria del Covid 19 sono state sospese.	

Sono state riportate escusivamente le attività svolte nel periodo dal 21/11/2019 fino al 31/06/2020 .

Le attività indicate nella presente relazione sono da sommare a quelle riportate nella precedente relazione, relativa al periodo dal 25/07/2019 al 20/11/2019.

Purtroppo il blocco delle attività, prima delle scuole e poi generale in tutta l'Italia, dovuto all'emergenza Covid 19, ha bloccato parte delle attività che sarebbero dovute essere avviate o concluse nel periodo dai primi di Marzo 2020 fino ad ora.

Il coordinatore del Progetto Prize  
Dott. Giuseppe Iraci Sareri



Allegato 1 – Monte orario personale

Risorse umane Dal 25/07/2019 Al 20/11/2019		
N° operatori	Qualifica	Totale ore periodo
44 operatori degli Enti dell'ATI che hanno partecipato alla formazione, incontrato i docenti delle scuole, calendarizzato ed effettuato il primo intervento di rilevazione nelle classi.	27 Psicologi	Formazione 216
		Intervento in classe 1° rilev. 25
		Intervento 1 Unità didattica 252
		Intervento 2° Unità didattica 246
		Intervento Post Test 193
		Intervento Follow up 102
	17 Educatori	Formazione 136
		Intervento in classe 1° rilev. 15
		Intervento 1 Unità didattica 159
		Intervento 2° Unità didattica 152
	Intervento Post Test 122	
	Intervento Follow up 64	
Totale ore		1.682
7 componenti Comitato tecnico scientifico	Psicologi, psichiatri ed Educatore	Riunione e supporto operatori sul territorio Ore 10
2 Docenti Universitari	Psicologi	Formazione, preparazione materiale didattico, analisi dei dati, predisposizione set strumenti e partecipazione riunioni Ore 100
1 Coordinatore Progetto	Psicologo	Coordinamento di tutte le attività, pianificazione della Formazione e della calendarizzazione degli interventi, supervisione agli operatori, rapporti con ANCI e partecipazione riunioni Ore 180
1 Segreteria Ceart	Impiegata	Ore 120
Totale Ore complessive		2.092

A questo monte ore va aggiunto il lavoro degli psicologi assegnisti di ricerca di cui si allega bando e verbalie della commissione

Il coordinatore del Progetto Prize  
Dott. Giuseppe Iraci Sareri

